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Verabschiedung des Protokolls zum 16. Dialogforum
Virtuelle Sitzung am 8. Juli 2025
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‒ Der Protokollentwurf wurde am 25. Juli 2025 an die 
Mitglieder des Dialogforums versendet.

‒ Zum Protokollentwurf sind vorab keine Anmerkungen 
oder Änderungswünsche eingegangen. 
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Ergebnis der Parlamentarischen Befassung
Bundestag bestätigt Vorzugsvariante
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‒Verkehrsausschuss stimmt am 20.05.2026 ohne 

Gegenstimme zu

‒Bundestag nimmt am 21.05.2026 Bericht und 

Beschlussempfehlung der Koalitionsparteien unter 

Finanzierungsvorbehalt an

‒Vorzugsvariante (inkl. Umtrassierung bei Burgau) bestätigt

‒ Ergebnisse der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung gewürdigt

‒Beiträge aus Region (Kommunen, Initiativen, Verbände) 

ausdrücklich anerkannt

‒Vorplanung (Leistungsphase 2) formal abgeschlossen

‒ Bundestag fordert Bundesregierung auf, Finanzmittel 

bereitzustellen
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Ergebnis der Parlamentarischen Befassung
Umsetzung bleibt haushaltsabhängig

 

‒ Weiteres Vorgehen bei der Umsetzung des 
Bedarfsplans für die Bundesschienenwege ist 
abhängig von den im Bundeshaushalt 2027 und der 
mittelfristigen Finanzplanung zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln
o Ergebnisse des derzeit laufenden 

Haushaltsaufstellungsverfahrens sind 
abzuwarten
[Quelle: Drucksache 21/6301]

‒ DB InfraGO steht weiterhin klar zu den vereinbarten Aus- und Neubauprojekten und ihrer 
Bedeutung für einen leistungsfähigen Schienenverkehr

‒ Planung und Umsetzung orientieren sich an den jeweils verfügbaren Haushaltsmitteln des 
Bundes

‒ Gemeinsam mit dem Bund arbeiten wir daran, sowohl für die zwingend notwendige 
Modernisierung des Netzes als auch für die Weiterentwicklung zentraler Aus- und 
Neubauprojekte eine langfristig verlässliche Finanzierung sicherzustellen

https://dserver.bundestag.de/btd/21/063/2106301.pdf
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Parlamentarische 
Befassung

Leistungsphasen-
wechsel

Finanzierungs-
vereinbarung mit 

dem Bund

Ausschreibung der 
Planungsleistung

Planungsbeginn der 
Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung

Einreichung der ersten 
Plangenehmigung
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