PROJEKTAUFTRAG ULM-AUGSBURG

BVWP 2030

beschlossen am 3. August 2016

a

Konzeptentwurf
(Vordringlicher Bedarf) im
Bundesschienenausbaugesetz
Anhang 1
Dez 2016 durch Bundestag und
Bundesrat beschlossen

v

Untersuchung
Langsneigung flr
zukunftsfahigen
Guterverkehr:
Festlegung 8%o.

Bedarfsplanprojekt

ABS/NBS Ulm-Augsburg
27 Minuten Ulm-Augsburg (40 Minuten
mit Halt Glinzburg)
Giiterverkehrstauglich
Haltin Glnzburg
Ausbauabschnitte 3 Gleise/NBS-
Abschnitte 4 Gleise
Keine Vorfestlegung
Friihe Offentlichkeitsbeteiligung

v

Projektiibergabegesprach
Bund/EBA/DB

v

Projektstart DB Mai 2018

y

Regelmaliige Planungsbegleitung
durch Bund/EBA

!

/Eisenbahnwissen-\

schaftliche
Untersuchung > 4
Gleise
Gessertshausen-
Dinkelscherben
notwendig?

Konzept Deutschlandtakt
(potenzieller Bedarf)

DB| NETZE

v

erster Gutachterentwurf (2018)
Arbeitsstand zur Validierung
Keine Planungsgrundlage ULA

v

Bedarfsplanprojekte 740m-
Uberholgleise
(Vordringlicher Bedarf)

- MaRnahme Neu-Ulm

zweiter Gutachterentwurf (2019)
Arbeitsstand zur Validierung
Keine Planungsgrundlage ULA

Y

\ Ergebnis: JA /

dritter und finaler Gutachterentwurf
(2020)
aufgeriickt in vordringlichen Bedarf
BVWP 2030

26 Minuten Fahrzeit

Bis zu 300km/h

Bei Ausbau 4 Gleise Augsburg-
Gessertshausen

Y

Juli 2020 Planungsbegleitung
Bund/EBA: Ubertragung in die
Projektziele ULA

A 4

Projektiibergabegesprach
Bund/EBA/DB

A 4

Nach Grundlagenermittlung: grof3e
Uberschneidungen mit ULA

Planungsbegleitung Bund/EBA/DB
(Juli 2020)
Uberfiihrung Projektziele 740m-
Gleis Neu-Ulm in das Projekt ULA
- 4-Gleise Neu-Ulm-
Unterfahlheim

!

Projektziele (bestatigt Mai 2021):

26 Minuten/40 Minuten Fahrzeit 4 Gleise durchgangig * Giiterverkehrstauglich mit 8%

Bis zu 300 km/h
Halt in Glinzburg

Ergebnisoffene Planung




